บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักยาและวัตถุเสพติด กลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการ โทร.๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๘๔๕๙

ที่ สธ ๐๖๒๒/- **วันที่** ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผ่านโปรแกรมระบบ M-SIIS รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗)

เรียน ผู้อำนวยการ (ผ่านหัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการ)

ตามที่ดิฉัน นางภณิดา เอื้อสิริกรกุล เภสัชกรชำนาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการ รับผิดชอบงานแผนติดตามและประเมินผล ได้รายงานและติดตามผลการดำเนินงานแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗) ผ่านโปรแกรมระบบ M-SIIS แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ นั้น

ในการนี้ ดิฉันขอรายงานภาพรวมผลการดำเนินงาน พร้อมปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน ดังนี้

๑. สำนักยาและวัตถุเสพติดมีแผนงานโครงการในโปรแกรมระบบ M-SIIS ทั้งหมด ๑๙ โครงการ

๒. ได้รับจัดสรรงบประมาณรวม ๕๖,๐๖๐,๓๐๐ บาท แบ่งเป็นเงินงบประมาณ ๒๘,๙๒๔,๙๐๐ บาท เงินบำรุง ๒๗,๑๓๕,๔๐๐ บาท

๓. ผลการดำเนินงานมีความก้าวหน้าร้อยละ ๕๕.๘๖ มีระดับความสำเร็จแผนปฏิบัติการร้อยละ ๔๑.๓๐

๔. ผลการเบิกจ่ายรวม ๑๕,๔๐๐,๙๖๔.๑๐ บาท คิดเป็น ร้อยละ ๒๗.๔๗ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ๗,๙๔๕,๑๔๒.๙๐ บาท คิดเป็น ร้อยละ ๒๗.๔๗ ผลการเบิกจ่ายเงินบำรุง ๗,๔๕๕,๘๒๑.๒๐ บาท คิดเป็น ร้อยละ ๒๗.๔๘

๕. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน

ลำดับ	รายงานปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน
๕.๑	เนื่องจากได้รับอนุมัติโครงการช้า (ประมาณปลายเดือนธันวาคม ๒๕๖๖) จึงทำบางโครงการที่มีให้กิจกรรมที่ต้องดำเนินงานในเดือน ตค.๖๖ - มีค. ๖๗ ล่าช้าออกไป และส่งผลต่อการเบิกจ่าย เนื่องจากต้องใช้โครงการที่ได้รับอนุมัติแนบเบิก	- รายงานปัญหาอุปสรรคในที่ประชุมติดตามงานของกองแผน ฯ รอบ ๕ เดือนแล้ว
๕.๒	โครงการขับเคลื่อน ฯ ที่ได้งบเงินบำรุง มีผลการเบิกจ่ายน้อย เนื่องจากนโยบายกรม ฯ ให้ดำเนินการเร่งเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	- ชี้แจงให้กองแผน ฯ ทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา จะเป็นพระคุณ

(นางภณิดา เอื้อสิริกรกุล)
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ